



CONCEPTION & CONSTRUCTION
DE NAVIRES

☎ : 0596.45.27.61

📠 : 0596.60.98.09

Le 02 juin 2000

NORDY

86, Lot. Les Horizons – Acajou
97232 LAMENTIN

Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique du Mardi 30 Mai 2000, je vous décris par la présente, la situation du projet de fabrication des 2 bateaux de transport de passagers : le St pierre et le St louis.

Vu le retard pris par la mise en place du financement et pour assurer la livraison des 2 bateaux avant le 31 décembre 2000. La mise en chantier doit débuter impérativement avant le 15 Juillet 2000. Le plus tôt étant le mieux. Le délai de fabrication est de 5 mois auxquels il faut ajouter les périodes d'essais et de livraison. Le versement de la première tranche même partiellement permettrait de débiter les approvisionnements.

Ce projet est très important pour le chantier, GLOBUS qui y travaille maintenant depuis plus de 36 mois. La réalisation d'un tel projet nécessite une bonne gestion du temps. Le contrôle précis des délais impose à GLOBUS de concéder une partie des travaux de réalisation à un chantier en sous-traitance. Le chantier est aussi spécialisé dans la fabrication de vedettes en alu et possède une bonne capacité technique (bureau étude informatisé découpe des tôles au plasma etc...)

L'équipementage, le suivi de chantiers et la gestion des plans sont assurés par GLOBUS qui reste le maître d'œuvre en technique et en responsabilité.

Les assurances de GLOBUS, de ses sous traitants et de ses fournisseurs couvriront l'opération de la mise en chantier à la livraison.

GLOBUS s'assurant bien sûr au bénéfice des copropriétés maritimes respective. Ci- joint le contrat de fabrication, le calendrier de fabrication, et les modalités de paiement.

Permettez- moi d'insister sur la nécessité de gagner du temps en accélérant la mise en place du financement.

Veuillez agréer monsieur, mes sincères salutations.

Daniel M. EDMOND